

Information gällande byte av tak



Hej,

Vi har nu startat arbetet med byte av tak på förråd/carportar i vårt område. Här kommer en preliminär tidsplan för genomförandet. Avisering sker veckan före byggstart på respektive tun.

Tidsplan:

2017

Tun 5, nr 132-154 byggstart v35 besiktning v38

~~Tun 6, nr 106-128 byggstart v38 besiktning v40~~

Tun 6, nr 106-128 byggstart v39 besiktning v42 rev 170912

Tun 7, nr 25-39 byggstart v41 besiktning v43

Tun 4, nr 1-23 byggstart v44 besiktning v46

Tun 3, nr 41-63 byggstart v47 besiktning v49

2017/2018

Tun 2, nr 65-87 byggstart v50 besiktning v01

Tun 1, nr 91-105 byggstart v01 besiktning v04

Detta innebär att, vi under byggtiden, inte kan använda carportarna. Dessa måste nu parkeras på annan plats i området. Vi får hjälpas åt med parkeringsfrågan. Besöksparkeringarna skall i möjligaste mån vara tillgängliga.

Har du frågor så kontakta någon av projektledarna;

Mikael Bengtsson

Conny Johansson

Kjell Pilebo

Med vänliga hälsningar

Brf Ställets Bygata

Styrelsen

Ytterby 2017-08-29

Du hittar alltid den senaste informationen på vår hemsida:

www.brfstalletsbygata.se